

山形県トラック協会会員様

天童市建設部建設課長
(公 印 省 略)

南小畑跨線橋長寿命化修繕工事の工期延期について

(お知らせ)

晩秋の候 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、本市の建設事業につきまして、日ごろから御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、現在、市道山形矢野目線南小畑跨線橋の長寿命化修繕工事を進めておりますが、この度発生した台風19号の影響により、橋梁部資材製作に遅れが生じたため、橋梁上部の交通規制を伴う作業について、路面凍結時期を避け、冬期間の交通安全の確保を行うべく工期を令和2年2月下旬から7月上旬に延期することになりました。


このため、令和2年2月中旬までの期間は、南小畑跨線橋の通行制限を行う必要がない工事を進めてまいります。

会員の皆様におかれましては、この度の作業時期の延期につきまして、御理解と御協力を頂きますようお願い申し上げます。

記

- 1 工 事 名 令和元年度市道山形矢野目線
橋梁長寿命化修繕工事（南小畑跨線橋）
- 2 変更作業期間 令和2年2月下旬 から 令和2年7月上旬まで
※天候により着工時期が前後します。
(変更前当初 令和元年10月下旬 から令和2年3月末)
- 3 変更の理由 台風19号の影響による橋梁資材製作の遅れと冬期間の交通安全確保
- 4 問合せ先 建設部建設課維持係 Tel654-1111 内線 414
- 5 そ の 他 ・南小畑跨線橋の前後130m区間の舗装工事は完了しております。
・終日片側交互通行の規制日数や作業内容に変更はありません。
・跨線橋上部の車道通行に影響しない、側道及び橋梁下部の作業は冬期間も実施します。
・ゴールデンウィーク期間は、交通規制を行いません。

工事箇所案内図



ホームセンター
ムサシ

南小畑一丁目

ヤマザワ
天童西店

南小畑寛公園

南小畑四丁目

南小畑四丁目

市道山形矢野自線

天童南部公民館

工事範囲

南小畑跨線橋

所沢軽合金

芳賀タウン

ホームバリュー

多田木工

北目

一日町四丁目

一日町三丁目

五日町一丁目

一日町一丁目

一日町二丁目

一日町一丁目

三和油脂

樹賀公園

